



وزارة الأشغال العامة والإسكان

١٨٢٢٢

١١ / ٦٣

٢٠١٨-٠٤-٢٤

الرقم
التاريخ
الموافق

معالي
عطوفة

إشارة الى كتاب سعادة نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين رقم ٢٠١٨/٣٠٣٦ تاريخ ٢٠١٨/٤/١ بخصوص تمديد مدة المشاريع الإنشائية قيد التنفيذ ونظراً للظروف الجوية التي سادت المملكة خلال الفترة الماضية من موسم الشتاء (٢٠١٧ - ٢٠١٨) وما ترتب عن هذه الظروف من تأخير في المشاريع قيد التنفيذ للفترة الواقعة ما بين ٢٠١٧/١٠/١ ولغاية تاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠ .

وإشارة الى بلاغ دولة رئيس الوزراء رقم (١٩) لسنة ١٩٩٩ والذي ينص (على الجهات الرسمية التي تتابع تنفيذ المشاريع الخاصة بها اعتماد التعليمات الصادرة عن وزير الأشغال العامة والإسكان وبخاصة فيما يتعلق منها بالإجراءات ذات الصلة العامة كتمديد مدة التنفيذ والتعويضات الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية والأجور التي تعالجها التعليمات المشار إليها) .

قررت تمديد فترات العمل في المشاريع الإنشائية والتي كانت قيد التنفيذ خلال الفترة من تاريخ ٢٠١٧/١٠/١ ولغاية ٢٠١٨/٤/٣٠ باستثناء المشاريع ذات الشروط العقدية الخاصة التي تشمل شروط عقدية بعدم شمولها هذا التعميم وعلى النحو التالي :-

١- تمديد مدة (٥٠) خمسون يوماً للمشاريع الإنشائية في مختلف محافظات المملكة باستثناء محافظة العقبة التي تمتد المشاريع بها لمدة (٣٠) ثلاثون يوماً .
شريطة أن لا يترتب على هذا التمديد أية مطالبات مالية أو مطالبات أخرى مهما كان نوعها باستثناء التعويضات التي يتم إقرارها من قبلي كوزير للأشغال العامة والإسكان وفي حال تم المطالبة بأي مطالبات مالية أو أي مطالبات أخرى نتيجة هذا التمديد يعتبر التمديد لاغياً .

مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي :-

١- في حال كون الفترة الزمنية ما بين تاريخ أمر المباشرة لأي مشروع وحتى تاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠ تقل عن مدة التمديد الممنوحة بهذا التعميم فيعطى المقاول في هذه الحالة تمديداً بمقدار هذه الفترة الزمنية فقط .
٢- في حال كون الفترة الزمنية ما بين تاريخ ٢٠١٧/١٠/١ وحتى تاريخ الانجاز الفعلي لأي مشروع تقل عن مدة التمديد الممنوحة بهذا التعميم فيعطى المقاول في هذه الحالة تمديداً بمقدار هذه الفترة الزمنية فقط .

وتفضلوا بقبول الاحترام ، ،

وزير الأشغال العامة والإسكان

المهندس سامي هلسه

نسخة : لعطوفة الأم من العام
نسخة : لسعادة نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين
نسخة : للممستشار السادة