



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الرقم 2662 / 39-4-ع

التاريخ 2026/09/03

معالي

عطوفة

تعميم رقم (16 / شبكة الغازات الطبية (الأنابيب النحاسية)) صادر عام 2026

الموضوع : التعديل على أسعار شبكة الغازات الطبية (الأنابيب النحاسية)

لاحقاً لتعاميمي السابقة الصادرة بخصوص تعديل أسعار شبكة الغازات الطبية (الأنابيب النحاسية) وآخرها تعميم رقم (15) الصادر بموجب كتابي رقم ع- 4 - 39 / 344 تاريخ 2026/01/27 واستناداً إلى المادة رقم (8/13) من عقد المقاوله الموحد للمشاريع الإنشائية طبعة 2004 فما فوق والمادة رقم (8/13) من عقد الوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية التي تتجاوز قيمتها التقديرية 500,000 دينار لسنة 2024 ، يتم التعديل على أسعار شبكة الغازات الطبية (الأنابيب النحاسية) وفقاً للأسس التالية:-

1- يتم تعديل أسعار شبكة الغازات الطبية (الأنابيب النحاسية) للمشاريع التي تسمح شروطها التعاقدية بذلك وتم تنفيذها ضمن المدة المحددة بالعقد والتعهدات المبررة .

2- لا يتم التعويض في حال تعديل أسعار شبكة الغازات الطبية (الأنابيب النحاسية) بالزيادة في فترة التأخير غير المبررة لإنجاز الأشغال، ويتم الحسم في حال تعديل أسعار شبكة الغازات الطبية (الأنابيب النحاسية) بالنقصان في فترة التأخير غير المبررة، إلا إذا كانت شروط العقد تمنع ذلك.

3- يغطي هذا التعميم تعديل الاسعار الناجم عن التغير الحاصل على أسعار شبكة الغازات الطبية (الأنابيب النحاسية) والتي يقع تاريخ ايداع عروضها اعتباراً من تاريخ 2024/5/1 ولغاية تاريخ 2026/06/30 وتاريخ التوريد من 2024/5/1 ولغاية 2026/06/30 ويتم إثبات تاريخ التوريد استناداً الى المعلومات المقدمة من الجهات الرسمية وغيرها مثل البيانات الجمركية أو الاعتمادات أو الفواتير الضريبية أو غيرها من البيانات .

4- يعتبر تاريخ الاتفاق على الأسعار الجديدة لأعمال الإضافية ضمن الأمر التغييري هو التاريخ المعتمد لغايات حساب التعديلات على الأسعار موضوع هذا التعميم ما لم يذكر تاريخ آخر محدد ضمن الأمر التغييري .

5- تعد حسابات تعديل الأسعار من قبل المقاول في حالة زيادة الأسعار أو نقصانها ويكون " المهندس " هو المسؤول عن صحة و دقة المعلومات والحسابات و تواريخ توريد المواد وتواريخ التنفيذ الفعلية والكميات المنفذة وجميع الأمور المتعلقة بضبط تعديلات الأسعار وترفع لصاحب العمل وذلك للمشاريع المنتهية أو التي هي قيد التنفيذ.



الرقمع-4/39-2662

التاريخ2026/09/03

الموافق

- 6- يتم اعتماد نسبة مادة شبكة الغازات الطبية (الأنابيب النحاسية) ب(55%) من قيمة البنود المتعلقة بها .
- 7- يتم حساب التعديل على أسعار بنود شبكة الغازات الطبية (الأنابيب النحاسية) كما يلي:
- أ- يعتمد الجدول الوارد أدناه لتحديد نسبة التغير في أسعار شبكة الغازات الطبية (الأنابيب النحاسية) .
- ب- يتم تحديد الفترة الزمنية التي تم إيداع العروض فيها، وتاريخ توريد شبكة الغازات الطبية وذلك استناداً إلى المعلومات المقدمة من الجهات الرسمية وغيرها مثل البيانات الجمركية أو الاعتمادات أو الفواتير الضريبية أو غيرها من البيانات.
- ج- يتم حساب التعديل على أسعار بنود شبكة الغازات الطبية (الأنابيب النحاسية) حسب المعادلة التالية:
- قيمة التعديل = سعر الوحدة النهائي للبند (حسب جدول الكميات) × نسبة المادة من البند
(حسب البند رقم (6) أعلاه) × نسبة التغير في السعر (حسب
أو زيادة حسب الجدول أدناه) × الكمية المنفذة حسب تاريخ التوريد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس حمزة الحياوي	المهندس وائل نصر الله	المهندس يوسف أبو عنزة	المهندس ابراهيم السبتي
المهندسة آلاء القاسم	المهندسة هديل تيم	المهندس زيد شويات	المهندسة دعاء الشقيرات
رئيس اللجنة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود هاشم خليفات		المهندسة سماح أبو رمان	المهندسة هديل فرح

وزير الأشغال العامة والإسكان
المهندس هاجر حمدي أبو السمن

نسخة: عطفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
عطفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية
سعادة نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين
مدير مديرية العقود الهندسية
مدير مديرية تطويع الأداء المؤسسي

المملكة الأردنية الهاشمية
دائرة العطاءات الحكومية
الديوان
٦٩٥

[illegible]